

ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

программа повышения квалификации

очная форма обучения

с применением электронного обучения
и/или дистанционных образовательных технологий

18 академических часа

О ПРОГРАММЕ

Программа разработана на основе международных и отечественных стандартов управления проектами, в соответствии с которыми строятся процессы управления самыми различными проектами — от научно-исследовательских до строительных, а также любые изменения в организациях. Целью данного курса является освоение современного универсального инструментария управления проектами и совершенствование соответствующих профессиональных компетенций.

Курс носит практикоориентированный характер и включает анализ реальных кейсов, включающих вопросы применения методов и технологий проектного управления в органах государственной власти.

ПРОГРАММА КУРСА

1. КОНЦЕПЦИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

Понятия и определения проектного управления. Виды деятельности организации и их отличительные особенности (организационная, операционная, проектная). Отличительные признаки проекта. Внутренние и внешние проекты. Типы проектов: по территориальному признаку, по направлениям, по величине бюджета и длительности исполнения, по приоритетности. «Программа» и «Портфель» проектов. Основные характеристики проекта. Жизненный цикл и фазы проекта. Процесс управления проектом. Офис управления проектами. Участники проекта. Функции проектного офиса. Приказы, распоряжения, ГОСТ, стандарты. История и концепция проектного управления.

2. ПРОЦЕССЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

Фазы проекта. Инициация проекта. Инициация проекта в органах государственной власти. Планирование проекта. Виды планов, разработка расписания проекта, график Ганта. План

коммуникаций и выявление рисков. Команда проекта. Устав проекта. Исполнение и контроль. Контроль и корректировка исполнения планов проекта: качество, закупки, бюджет, риски. Управление изменениями. Общий контроль изменений. Завершение проекта. Закрытие закупки и административное завершение. Этапы.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Инициирование приоритетных проектов (программ). Паспорт приоритетного проекта (программы). Подготовка, реализация приоритетного проекта и управление изменениями приоритетного проекта. Завершение приоритетного проекта. Мониторинг реализации приоритетных проектов. Оценка и иные контрольные мероприятия реализации приоритетных проектов. Функциональная структура системы управления проектной деятельностью в Правительстве Российской Федерации. Постоянные и временные органы управления проектной деятельностью. Обеспечивающие и вспомогательные органы управления проектной деятельностью.

**ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ
В ОБЪЕМЕ 16 ЧАСОВ (БЕССРОЧНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ №4556 ОТ 28.09.2021)**